

Construction du nouveau groupe scolaire
Avenants au marché pour les lots 7,8,9 et 12

Le Maire de la Commune de Chaniers,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le l'article L2122-22,
Vu la délibération n°2021/08/050 du 08 novembre 2021, et notamment le point 4, portant délégation de pouvoirs donnée au Maire par le Conseil municipal, pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,

Vu le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique,

Vu la construction d'un nouveau groupe scolaire avenue du 8 mai 1945 sur la commune de Chaniers,

Vu la décision n°2023-005 en date du 2 mai 2023 d'attribution du marché pour les 16 lots,

Vu la décision n°2023-014 en date du 22 août 2023 portant sur les avenants des lots 2,9, 15 et 16,

Vu la décision n°2023-017 en date du 27 septembre 2023 portant sur les avenants des lots 2,9,15 et 16 et rectifiant la décision précédente,

Vu la décision n°2025-001 en date du 17/02/2025 portant sur les avenants des lots 2, 3, 6, 9 et 12,

Vu la décision n°2025-003 en date 24/02/2025 du portant sur les avenants les lots 6,11 et 15,

Vu la décision n°2025-005 en date du 10/04/2025 portant sur les avenants des lots 9 & 11,

Vu la décision n°2025-008 en date du 25/04/2025 portant sur un avenant pour le lot 2,

Vu la décision n°2025-010 en date du 04/06/2025 portant sur les lots 8 et 9,

Vu la décision n°2025-011 en date du 14/06/2025 portant sur le lot 12,

Vu la décision n°2025-015 en date du 16/07/2025 pour les lots 2, 8, 9 et 14,

Vu la décision n°2025-018 en date du 04/09/2025 pour le lot 11,

Vu la décision n°2025-019 en date du 15/09/2025 pour les lots 1,9,16,
Vu la décision n°2025-020 en date du 22/09/2025 pour le lot 12,
Vu la décision n°2025-022 en date du 21/11/2025 pour le lot 1,
Vu la décision n°2025-023 en date du 24/11/2025 pour les lots 2, 11 et placards,
Considérant le devis et les contraintes techniques pour les lots 7,8, 9 et 12 dans les fiches des travaux modificatifs transmis par le cabinet d'architecte Moon Safari,
Considérant l'avis favorable de la CAO du 20/01/2026,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : La commune de Chaniers valide les avenants relatifs aux travaux modificatifs suivants :

Lot 7- Serrurerie Moynet Alu – montant initial du marché : 109 013,03€ HT

FTM 49 : gardes corps, clôtures et portillon, évolution des usages et configuration du quai de livraison

Montant de l'avenant n°2 : 13 336,74€ HT soit 12,23% des avenants cumulés.

Lot 08 – Plomberie CVC –montant initial du marché : 773 545,05€ HT

FTM 51 : passage en eau froide des robinets sanitaires (0,14%)

Montant de l'avenant n°4 : 1106,00€ HT soit 0,25% des avenants cumulés.

Lot 09- Electricité TES– montant initial : 436 599,21 €HT

FTM 50 : modifications demandées par les Aventuriers pour la buanderie et l'office du bâtiment (0,72%)

Montant de l'avenant n°8 : 3 611,00 €HT soit 5,44% total des avenants cumules.

Lot 12 : Menuiseries intérieures – FGV – Marché initial: 288 164,07€ HT

FTM 48 : ajouts d'un plan de travail dans le centre de loisirs (0,30%)

Montant de l'avenant n°5 : 864€ HT soit 4,63% du marché initial.

ARTICLE 2 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE 3 : La Direction Générale des Services, le Chef de Service Comptable de St Jean d'Angely sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le 22/01/2026 et de sa publication le 22/01/2026.

Fait à Chaniers, le 21/01/2026

Le Maire,

Eric PANNAUD

